週間工程表

次の施工開始予定日は

５月１６日以降からとなります。

施工箇所：千葉市美浜区真砂４丁目６番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社　日暮水道　　043-291-2151

日付	工事内容
5月5日（月）	休工
5月6日（火）	休工
5月7日（水）	休工
5月8日（木）	休工
5月9日（金）	休工
5月10日（土）	休工
5月11日（日）	休工