

週間工程表 (5/3~5/9)

工事名: 千葉市緑区誉田町1丁目957番地先配水管整備工事

日付	曜	工事内容
05/03	月	
05/04	火	
05/05	水	
05/06	木	舗装切断工
05/07	金	舗装切断工
05/08	土	
05/09	日	

工事を実施するにあたり交通規制・騒音・駐車中のお車の移動などで、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、ご理解のうえご協力のほど宜しくお願いいたします。

工事に関してご不明な点やお気づきの事がございましたら下記連絡先までご連絡くださいますようお願い致します。

日暮・一隆経常建設共同企業体

043-291-2151

JV
HIGURASHI・ICHIRYU

