

週間工程表(11/8～11/14)

工事名： 千葉市中央区大巖寺町269番地先配水管整備工事

日付	曜	工事内容
11/08	月	本管布設工
11/09	火	本管布設工
11/10	水	給水管・汚水管取り出し工
11/11	木	
11/12	金	
11/13	土	
11/14	日	

工事を実施するにあたり**交通規制・騒音・駐車中**のお車の移動などで、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、ご理解のうえご協力のほど宜しくお願いいたします。

工事に関してご不明な点やお気づきの事がございましたら
下記連絡先までご連絡くださいますようお願い致します。

有限会社 日暮水道

043-291-2151

