

週間工程表



施工箇所：千葉市中央区新町22番地先

日付	工事内容
3月21日(月)	休 工
3月22日(火)	仮配管敷設工(昼間施工)
3月23日(水)	仮配管敷設工(昼間施工)
3月24日(木)	本管墨出し(昼間施工)
3月25日(金)	仮給水管切り替え工(昼間施工)
3月26日(土)	休 工
3月27日(日)	休 工

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。工事に関してご不明な点や、お気づきの事がございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050