


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区中瀬1丁目3番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 中野 竜也 ☎090-3517-0287

日付	工事内容
11月28日(月)	仮配管撤去工(昼)
11月29日(火)	仮配管撤去工(昼)
11月30日(水)	仮配管撤去工(昼)
12月1日(木)	付帯工(昼)
12月2日(金)	付帯工(昼)
12月3日(土)	付帯工(昼)
12月4日(日)	休 工