


# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区中瀬1丁目3番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151  
 現場担当者 中野 竜也 ☎090-3517-0287

日付	工事内容
11月14日(月)	給水管切替工(昼)
11月15日(火)	給水切替工(昼) 本管洗浄工(夜)
11月16日(水)	フランジ蓋設置工・仮配管撤去工(昼)
11月17日(木)	給水管切替工(昼)
11月18日(金)	エアモル充填工・給水管切替工(昼)
11月19日(土)	給水管切替工(昼)
11月20日(日)	休 工