


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
11月28日(月)	本管布設工(昼)
11月29日(火)	本管布設工(昼)
11月30日(水)	本管布設工(昼)
12月1日(木)	本管布設工(昼)
12月2日(金)	本管布設工(昼)
12月3日(土)	本管布設工(昼)
12月4日(日)	休 工