


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
11月14日(月)	仮配管敷設工(昼)
11月15日(火)	仮配管敷設工(昼)
11月16日(水)	仮配管充水・洗浄工(昼) 仮給水切替工(夜)
11月17日(木)	休工
11月18日(金)	水替工
11月19日(土)	水替工
11月20日(日)	休 工