

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜4丁目7番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151  
現場担当者 高嶋 大祐 ☎090-5330-0741

| 日付       | 工事内容    |
|----------|---------|
| 9月12日(月) | 本管布設工   |
| 9月13日(火) | 仮配管用連絡工 |
| 9月14日(水) | 給水切替工   |
| 9月15日(木) | 給水切替工   |
| 9月16日(金) | 給水切替工   |
| 9月17日(土) | 仮配管撤去工  |
| 9月18日(日) | 休工      |