

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜4丁目7番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151  
 現場担当者 高嶋 大祐 ☎090-5330-0741

日付	工事内容
8月29日(月)	仮配管敷設工
8月30日(火)	仮配管洗浄・連絡工
8月31日(水)	仮給水管切替工
9月1日(木)	仮給水管切替工
9月2日(金)	仮給水管切替工
9月3日(土)	本管布設工
9月4日(日)	休工