

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜4丁目7番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151  
現場担当者 高嶋 大祐 ☎090-5330-0741

日付	工事内容
9月19日(月)	休工
9月20日(火)	仮配管撤去工
9月21日(水)	更新連絡管閉塞栓工・仮配管撤去工
9月22日(木)	貫入試験・路盤検測・現場密度試験
9月23日(金)	休工
9月24日(土)	休工
9月25日(日)	休工