


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
1月16日(月)	本管布設工(夜間)
1月17日(火)	本管充水工(昼間)
1月18日(水)	本管布設工(昼間)・本管洗浄工(夜間)
1月19日(木)	給水管切替工(夜間)
1月20日(金)	給水管単独撤去工・仮配管撤去工(夜間)
1月21日(土)	仮配管撤去工(夜間)
1月22日(日)	休 工