


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
11月21日(月)	栓取外し連絡工(昼) 本管布設工(夜)
11月22日(火)	本管布設工(夜)
11月23日(水)	休工
11月24日(木)	栓取外し連絡工(昼)
11月25日(金)	本管布設工(昼)
11月26日(土)	本管布設工(昼)
11月27日(日)	休 工