


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
1月23日(月)	仮配管撤去工(夜間)
1月24日(火)	休 工
1月25日(水)	仮配管撤去工(昼間)
1月26日(木)	仮配管撤去工(昼間)
1月27日(金)	単独撤去工(昼間)
1月28日(土)	単独撤去工(昼間)
1月29日(日)	休 工