


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
10月31日(月)	休 工
11月1日(火)	試掘工(昼)・舗装切断工(昼)
11月2日(水)	離脱防止金具設置工(昼)
11月3日(木)	休 工
11月4日(金)	仮設不断水止水栓・割T字管工(昼) 仮配管敷設工(夜)
11月5日(土)	休 工
11月6日(日)	休 工