


週間工程表

施工箇所：千葉市検見川・稲毛土地区画整理地内（千葉市花見川区検見川町5丁目地先）

単独撤去施工箇所



工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
 現場担当者 伊藤 秀雄 ☎090-3314-8878

日付	工事内容
11月28日(月)	単独撤去工・既設管洗浄工
11月29日(火)	休工
11月30日(水)	休工
12月1日(木)	休工
12月2日(金)	休工
12月3日(土)	休工
12月4日(日)	休工