


週間工程表

施工箇所：千葉市中央区中央港1丁目22番地先



日付	工事内容
10月23日(月)	昼間施工:本管充水工 (掘削作業はありません。バルブ操作のみです)
10月24日(火)	夜間施工:本管洗浄工 (掘削作業はありません。バルブ操作のみです)
10月25日(水)	夜間施工:仮配管取外し連絡工
10月26日(木)	夜間施工:仮配管取外し連絡工
10月27日(金)	夜間施工:給水切替工
10月28日(土)	休工
10月29日(日)	休工

※天候等により工程が変更になる場合がございます。

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますがご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。

工事に関してご不明な点や、お気づきの事がございましたら下記連絡先までご連絡ください。