


週間工程表

施工箇所：千葉市中央区中央港1丁目22番地先



日付	工事内容
10月30日(月)	昼間施工:簡易貫入試験・路盤検測・現場密度試験 施工箇所:全線(掘削工事あり)
10月31日(火)	昼間施工:簡易貫入試験・路盤検測・現場密度試験 施工箇所:全線(掘削工事あり)
11月1日(水)	昼間施工:本管実測・影響立会(掘削工事なし) 夜間施工:本管洗浄工(掘削工事なし)
11月2日(木)	夜間施工:給水切替工
11月3日(金)	休工
11月4日(土)	昼間施工:給水切替工
11月5日(日)	休工

※天候等により工程が変更になる場合がございます。

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますがご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。

工事に関してご不明な点や、お気づきの事がございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎043-291-2151

現場担当者 佐藤 新一