


# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜6丁目18番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 山田 一美

日付	工事内容
6月17日(月)	給水切替工
6月18日(火)	仮配管撤去工
6月19日(水)	仮配管撤去工
6月20日(木)	仮配管撤去工
6月21日(金)	仮配管撤去工
6月22日(土)	休工
6月23日(日)	休工