

週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区高浜6丁目18番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 山田 一美

日付	工事内容
6月10日(月)	給水切替工
6月11日(火)	給水切替工
6月12日(水)	給水切替工
6月13日(木)	給水切替工
6月14日(金)	給水切替工
6月15日(土)	休工
6月16日(日)	休工