

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜6丁目18番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151  
現場担当者 山田 一美

日付	工事内容
1月8日(月)	休工
1月9日(火)	仮給水切替工
1月10日(水)	仮給水切替工
1月11日(木)	仮給水切替工
1月12日(金)	仮給水切替工
1月13日(土)	休工
1月14日(日)	休工