


週間工程表

施工箇所：千葉市中央区中央港1丁目22番地先



日付	工事内容
11月6日(月)	昼間施工:仮配管撤去工
11月7日(火)	昼間施工:仮配管撤去工
11月8日(水)	昼間施工:仮配管撤去工
11月9日(木)	昼間施工:仮配管撤去工
11月10日(金)	昼間施工:仮配管撤去工
11月11日(土)	休工
11月12日(日)	休工

※天候等により工程が変更になる場合がございます。

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますがご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。

工事に関してご不明な点や、お気づきの事がございましたら下記連絡先までご連絡ください。