


週間工程表



施工箇所：千葉市若葉区貝塚町598番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 伊藤 秀雄

日付	工事内容
1月29日(月)	本管布設工
1月30日(火)	本管充水工・ 試掘工
1月31日(水)	本管洗浄工・ 試掘工
2月1日(木)	休工
2月2日(金)	休工
2月3日(土)	休工
2月4日(日)	休工