


週間工程表



施工箇所：千葉市若葉区貝塚町598番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
 ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
 工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
 ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 伊藤 秀雄

日付	工事内容
2月5日(月)	給水管切替工
2月6日(火)	給水管切替工
2月7日(水)	給水管切替工
2月8日(木)	単独撤去工
2月9日(金)	単独撤去工
2月10日(土)	休工
2月11日(日)	休工