


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区高浜5丁目32番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道
現場担当者 高屋 悟

☎043-291-2151

日付	工事内容
10月21日(月)	休工
10月22日(火)	舗装切断工
10月23日(水)	仮配管敷設工
10月24日(木)	仮配管敷設工
10月25日(金)	仮配管敷設工
10月26日(土)	休工
10月27日(日)	休工