


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺7丁目19番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 高屋 悟

日付	工事内容
7月29日(月)	仮給水切替工
7月30日(火)	仮給水切替工
7月31日(水)	仮給水切替工
8月1日(木)	仮給水切替工
8月2日(金)	仮給水切替工
8月3日(土)	休工
8月4日(日)	休工