

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜6丁目18番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 山田 一美

日付	工事内容
6月3日(月)	本管洗浄工(掘削なし)
6月4日(火)	給水切替工
6月5日(水)	給水切替工
6月6日(木)	給水切替工
6月7日(金)	給水切替工
6月8日(土)	休工
6月9日(日)	休工