


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区高浜5丁目32番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 高屋 悟

日付	工事内容
11月25日(月)	休工
11月26日(火)	休工
11月27日(水)	舗装切断工
11月28日(木)	休工
11月29日(金)	休工
11月30日(土)	休工
12月1日(日)	休工