

週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区高浜5丁目32番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道
現場担当者 高屋 悟

☎043-291-2151

日付	工事内容
10月28日(月)	仮配管敷設工
10月29日(火)	仮配管敷設工
10月30日(水)	仮配管洗浄工(掘削なし)
10月31日(木)	仮給水切替工
11月1日(金)	仮給水切替工
11月2日(土)	休工
11月3日(日)	休工