


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区高浜5丁目32番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 高屋 悟

| 日付 | 工事内容 |
|-----------|-------|
| 12月16日(月) | 休工 |
| 12月17日(火) | 休工 |
| 12月18日(水) | 本管布設工 |
| 12月19日(木) | 休工 |
| 12月20日(金) | 休工 |
| 12月21日(土) | 休工 |
| 12月22日(日) | 休工 |