

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区高浜5丁目32番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

現場担当者 高屋 悟

日付	工事内容
1月20日(月)	給水切替工
1月21日(火)	給水切替工
1月22日(水)	給水切替工
1月23日(木)	給水切替工
1月24日(金)	休工
1月25日(土)	休工
1月26日(日)	休工