


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂5丁目5 1 番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎043-291-2151

日付	工事内容
5月19日(月)	休工
5月20日(火)	休工
5月21日(水)	休工
5月22日(木)	休工
5月23日(金)	舗装切断工
5月24日(土)	休工
5月25日(日)	休工