


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂5丁目5 1 番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
5月5日(月)	休工
5月6日(火)	休工
5月7日(水)	仮配管撤去工
5月8日(木)	仮配管撤去工
5月9日(金)	仮配管撤去工
5月10日(土)	休工
5月11日(日)	休工