


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂5丁目51番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
2月24日(月)	仮配管敷設工
2月25日(火)	仮配管敷設工
2月26日(水)	仮配管敷設工
2月27日(木)	仮配管敷設工
2月28日(金)	試掘工
3月1日(土)	試掘工
3月2日(日)	休工