


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂5丁目51番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

| 日付 | 工事内容 |
|---------|--------------|
| 3月3日(月) | 仮配管充水工(掘削無し) |
| 3月4日(火) | 仮配管洗浄工(掘削無し) |
| 3月5日(水) | 仮給水切替工 |
| 3月6日(木) | 仮給水切替工 |
| 3月7日(金) | 仮給水切替工 |
| 3月8日(土) | 休工 |
| 3月9日(日) | 休工 |