


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂4丁目6番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎043-291-2151

日付	工事内容
5月12日(月)	休工
5月13日(火)	休工
5月14日(水)	休工
5月15日(木)	休工
5月16日(金)	仮配管敷設工
5月17日(土)	休工
5月18日(日)	休工