


# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区真砂4丁目6番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎043-291-2151

| 日付       | 工事内容         |
|----------|--------------|
| 5月26日(月) | 仮配管洗浄工(掘削なし) |
| 5月27日(火) | 仮給水切替工       |
| 5月28日(水) | 仮給水切替工       |
| 5月29日(木) | 仮給水切替工       |
| 5月30日(金) | 仮給水切替工       |
| 5月31日(土) | 休工           |
| 6月1日(日)  | 休工           |