


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂4丁目6番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎043-291-2151

日付	工事内容
6月2日(月)	仮給水切替工
6月3日(火)	舗装切断工
6月4日(水)	水替工
6月5日(木)	栓取外し連絡工
6月6日(金)	本管布設工
6月7日(土)	休工
6月8日(日)	休工