


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂4丁目6番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
6月23日(月)	本管布設工
6月24日(火)	本管布設工
6月25日(水)	本管布設工
6月26日(木)	本管布設工
6月27日(金)	本管布設工
6月28日(土)	休工
6月29日(日)	休工