


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂4丁目6番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
4月28日(月)	休工
4月29日(火)	休工
4月30日(水)	休工
5月1日(木)	休工
5月2日(金)	舗装切断工(全線)
5月3日(土)	休工
5月4日(日)	休工