


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区真砂4丁目6番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎043-291-2151

日付	工事内容
6月16日(月)	本管布設工
6月17日(火)	本管布設工
6月18日(水)	本管布設工
6月19日(木)	本管布設工
6月20日(金)	栓取外し連絡工
6月21日(土)	休工
6月22日(日)	休工