

 043-291-2151

日付	工事内容
7月14日(月)	仮配管撤去工 更新連絡管閉塞栓設置工
7月15日(火)	仮配管撤去工 更新連絡管閉塞栓設置工
7月16日(水)	仮配管撤去工
7月17日(木)	仮配管撤去工
7月18日(金)	仮配管撤去工
7月19日(土)	休工
7月20日(日)	休工