

週間工程表



施工箇所：千葉市緑区誉田町2丁目2番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

043-291-2151

日付	工事内容
1月12日(月)	休工
1月13日(火)	【夜】給水切替工
1月14日(水)	【夜】仮配管撤去工
1月15日(木)	【夜】仮配管撤去工
1月16日(金)	【夜】仮配管撤去工
1月17日(土)	休工
1月18日(日)	休工