

週間工程表



施工箇所：千葉市緑区菅田町2丁目2番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
1月19日(月)	【夜】仮配管撤去工
1月20日(火)	【夜】仮配管撤去工
1月21日(水)	【夜】単独撤去工
1月22日(木)	休工
1月23日(金)	【昼】宅内コンクリート復旧工
1月24日(土)	休工
1月25日(日)	休工