


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目28番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
4月13日(月)	給水切替工
4月14日(火)	給水切替工・フレンジ蓋設置工
4月15日(水)	単独撤去工
4月16日(木)	仮配管撤去工
4月17日(金)	仮配管撤去工
4月18日(土)	休工
4月19日(日)	休工