


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目28番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
2月23日(月)	休工
2月24日(火)	仮給水切替工
2月25日(水)	仮給水切替工
2月26日(木)	仮給水切替工
2月27日(金)	舗装切断工 離脱防止金具設置工
2月28日(土)	休工
3月1日(日)	休工