


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目28番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
2月16日(月)	仮配管充水工(掘削なし)
2月17日(火)	仮配管洗浄工(掘削なし)
2月18日(水)	仮給水切替工
2月19日(木)	仮給水切替工
2月20日(金)	仮給水切替工
2月21日(土)	休工
2月22日(日)	休工