

# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
4月27日(月)	試掘工
4月28日(火)	離脱防止金具設置工
4月29日(水)	休工
4月30日(木)	仮配管敷設工
5月1日(金)	更新連絡管連絡工
5月2日(土)	休工
5月3日(日)	休工