


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
5月18日(月)	仮給水切替工
5月19日(火)	仮給水切替工
5月20日(水)	仮給水切替工
5月21日(木)	仮給水切替工
5月22日(金)	単独栓設置工・水替工
5月23日(土)	休工
5月24日(日)	休工