


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
7月6日(月)	本管充水工(掘削なし) 舗装切断工
7月7日(火)	本管洗浄工(掘削なし)
7月8日(水)	給水切替工
7月9日(木)	給水切替工
7月10日(金)	給水切替工
7月11日(土)	休工
7月12日(日)	休工